
市民ホール・狛江駅北口地下駐車場改修工事　スケジュール

７月 ８月 10月 12月 ４月 ９月 10月 11月 12月

閉鎖

市民ホール工事
（エコルマ　４～６F）

９月
工事
着手

.
検査

手直し

駄倉地区センター
8/25以降
引越準備

11月中旬
再開

閉鎖 9月末

狛江駅北口地下駐車場工事
（エコルマB2F、地下駐車場
B1F）

９月
工事
着手

令和３年度 令和4年度

９月 11月 １月 ２月 ３月 ５月 ６月 ７月 ８月

工事準備 工事
運用
準備

狛江市文化振興事業団事務所

工事準備 工事
検査

手直し
運用
準備

※工事の進捗状況によっては変更となる場合があります

施設

ホール閉鎖期間 9/1～12/10

駐車場閉鎖期間

12/11　
オープン

令和３年２月９日
庁　議　資　料

市民ホール改修工事等の工期について


