
専決処分の報告について

契約の一部変更（金額変更）について、その変更が議会の議決を経た契約金額の１割以内の増額又は減額で、かつ、その増減額が 3,000 万

円を超えない額であるため、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定に基づき、平成 28 年 10 月４日議決「市長において

専決処分にすることができる事項の指定について」により指定された工事請負契約金額の変更について、市長の専決処分事項として次のとお

り専決処分をしたので報告します。

【１件目 新図書館新築工事（建築工事）】

１．契約件名 新図書館新築工事（建築工事）

２．契約年月日 令和７年５月14日

３．受注者 株式会社田中建設

４．変更内容 （前回）

当 初 663,300,000円（消費税及び地方消費税を含む。）

変 更 後 683,488,300円（消費税及び地方消費税を含む。）

増 額 20,188,300円

（今回）

前回変更後 683,488,300円（消費税及び地方消費税を含む。）

今回変更後 686,039,200円（消費税及び地方消費税を含む。）

増 額 2,550,900円

令和８年８月 25 日
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５．変更理由 東京都北多摩南部建設事務所及び関係各所と調整の末、外構部分の歩道アスファルト舗装が行われることとなった

とともに、市道舗装の範囲が広がった。さらに、３階天井部の折り上げ天井を造作家具に変更したことにより費用が

増額となった。その他軽微な変更含めて本件契約金額を変更するもの。

６．専決処分日 令和８年８月19日

【２件目 新図書館新築工事（機械設備工事）】

１．契約件名 新図書館新築工事（機械設備工事）

２．契約年月日 令和７年６月12日

３．受注者 菱和設備株式会社 東京支店

４．変更内容 当 初 179,613,500円（消費税及び地方消費税を含む。）

変 更 後 183,708,800円（消費税及び地方消費税を含む。）

増 額 4,095,300円

５．変更理由 都道11号側から給水管を新規で引き込むにあたり、関係各所と調整の末、本件施工のためには市道629号側に残置

されている給水管の撤去が必要であること判明したため、その他軽微な変更含めて本件契約金額を変更するもの。

６．専決処分日 令和８年８月19日


