

防災行政無線子局柱の建替えについて

令和2年度に実施した防災行政無線子局柱の劣化度調査において、早期の補修及び建替えが必要とされた11箇所で、子局柱の建替工事を行います。

工事期間は該当の防災行政無線子局からの放送は停止するため、広報こまえ11月1日号及びホームページ等でその他の情報伝達手段も含めて周知します。

1. 対象の子局・工事期間

	子局名称	住所	工事期間（無線の停波期間）
1	根川通り	中和泉 4-22	11月8日（火）～11月25日（金）
2	狛江第一中学校	和泉本町 2-15	11月9日（水）～11月28日（月）
3	狛江第三中学校	元和泉 1-23	11月10日（木）～11月29日（火）
4	和泉多摩川地区センター	東和泉 3-7	11月11日（金）～11月30日（水）
5	電力中央研究所前	岩戸北 1-23	11月14日（月）～12月1日（木）
6	松原児童遊園	中和泉 1-18	11月15日（火）～12月2日（金）
7	和泉多摩川児童公園	元和泉 3-6	11月16日（水）～12月9日（金）
8	岩戸川緑地公園	岩戸南 4-1	11月17日（木）～12月12日（月）
9	西和泉体育館	西和泉 1-16	11月24日（木）～12月19日（月）
10	岩戸交番※	岩戸北 4-1	12月2日（金）～12月20日（火）
11	狛江こだま幼稚園	中和泉 3-14	12月5日（月）～12月21日（水）

※岩戸交番の工事期間について調整中のため、全体の工事期間が変更となる可能性があります。

2. 災害時の情報伝達手段として周知するもの

- 防災行政無線自動応答電話システム（0800-800-0504）
無線の内容を電話で確認することができるもの
- 緊急速報メール・エリアメール
- こまえ安心安全情報メール（登録制メール）
- ホームページ、公式LINE、SNS（Twitter、Facebook）
- コマラジ 等