

狛江市緑の基本計画の改定について


1. 概要

緑の基本計画は、緑地の保全や緑化の推進に関して、その将来像、目標などを定める計画である。市では平成 24 年度に改定しており、現行計画では平成 44 年度（2032 年）を目標年次とし、7 年ごとに見直しをすることとしている。

平成 31 年度に現行計画の期間が満了するため、平成 30・31 年度の 2 ヶ年をかけて改定を進める。改定にあたっては、狛江市後期基本計画や狛江市環境基本計画等との整合性を図るとともに、基礎調査等による現状の把握・分析を行い、改定内容に反映する。

2. 改定について

① 検討体制



② 検討組織

ア 狛江市緑の基本計画改定庁内検討委員会

区 分	所 属
委員長	環境部長
副委員長	環境政策課長
委員	政策室長
	施設課長
	地域活性課長
	下水道課長
	まちづくり推進課長
	道路交通課長
	整備課長

イ 狛江市緑の基本計画改定検討委員会

区 分	所 属
学識経験者	大学等
	大学等
事業者	緑の保全に関する関係者
	農業従事者
市民	公募市民
	公募市民
	無作為抽出
市職員	環境部長

3. 会議予定

平成 30 年 8 月～（4 回程度、1.5～2 月に 1 回開催）

平成 31 年（5 回程度、1.5～2 月に 1 回開催）

4. スケジュール

別紙参照

狛江市緑の基本計画改定スケジュール

		平成30年度												平成31年度											
		前期						後期						前期						後期					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	庁議	策定スケジュール付議					アンケート付議												パブコメ等付議					最終案付議	
2	基礎調査（緑被率等調査）	契約	調査・報告																						
3	① 庁内検討委員会					第1回		第2回		第3回		第4回		第5回	第6回		第7回	第8回					第9回		
	② 改定検討委員会（外部）	市民委員公募等						第1回		第2回		第3回	第4回	第5回		第6回	第7回	第8回					第9回	報告	
4	市民意識調査（アンケート）					設問検討	設問確定	回答期間	集計分析																
5	ワークショップ										実施 全3回														
6	パブリックコメント 市民説明会																						意見募集・説明会（全2回）		

【会議開催予定数】

①庁内検討委員会

平成30年度：4回程度 基礎調査の結果報告検証・計画内容検討
 平成31年度：5回程度 計画内容検討・素案作成・市民説明会等企画

②改定検討委員会（外部）

平成30年度：4回程度 基礎調査の結果報告検証・計画内容検討
 平成31年度：5回程度 計画内容検討・素案作成・市民説明会等企画・報告