

市民センター改修基本構想及び新図書館整備基本構想策定のスケジュール

令和3年5月11日
庁議資料

			令和3年								令和4年								
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月			
市民センター	現状把握並びに改善策の検討		①基礎調査・現地調査			★職員ヒアリング（※1～2日程度）													
	ゾーニング及び諸室の新しい役割の検討		②公民館施設等最新事例の調査			③課題の抽出													
	基本構想（案）の作成		①改修における条件の整理			②面積表の作成			③ブロックプラン作成			基本構想案作成							
	市民ワークショップ等	関係団体等ヒアリング	目的：現市民センターの利用者から、施設の改善点・必要な機能等について意見を把握 また、新規利用者層の取り込みを目指し、市民センターに求められる新しい機能・役割等に関して意見を把握		対象：市民センター利用団体 市民活動支援センター利用団体		日程調整		★		まとめ		基本構想とりまとめ						
	市民ワークショップ等	WEBアンケート	目的：市民センターの「機能拡充」要望に関して詳細を把握、市民センターに必要な機能・空間に関する意見を把握		対象：全市民		調査票作成		調査		集計・分析		提示						
市民ワークショップ等	市民センターワークショップ	目的：新しい市民センターに関して、改修後に必要な機能や利用方法に関してアイデアを広く出して頂き、意見を把握		対象：市内在住・在勤・在学層（中学生以上）		参加者募集・準備		★ 第1回ワークショップ これまでの検討経緯 施設の問題・課題		★ 第2回ワークショップ 利用者意向と内容 空間・環境への要望		★ 第3回ワークショップ <合同開催> 新図書館と市民センター 図書コーナーの機能分担方法		★ 第4回ワークショップ 市民センター改修 プラン代替案		★ 第5回ワークショップ 市民センター改修 基本構想（案）			
新図書館	市民ワークショップ等	新図書館ワークショップ	目的：今後の図書館サービスや新図書館・市民センター図書コーナーのあり方等に関して、事務局案をより良くするためのアイデアや、市民として望ましいと考える方向性に関する意見を把握		対象：市内在住・在勤・在学層（中学生以上）		参加者募集・準備		★ 第1回ワークショップ 図書館の現状・課題 あり方を検討する上での前提条件		★ 第2回ワークショップ 狛江市全体での図書館のあり方		★ 第3回ワークショップ <合同開催> 新図書館と市民センター 図書コーナーの機能分担方法		★ 第4回ワークショップ 新図書館の重点サービスと望ましい空間		★ 第5回ワークショップ 新図書館基本構想（案）		
	市民ワークショップ等	関係団体等ヒアリング	目的：図書館ボランティアや市民グループ、中高生等から、現状の活動の問題点や課題、新図書館等に必要取組みや施設・設備、今後のさらなる連携可能性等を把握		対象：図書館ボランティア 市民グループ等		日程調整		★		提示		提示						
	市民ワークショップ等	WEBアンケート	目的：未利用層を含む幅広い層の市民から、市立図書館に必要な具体的な機能・サービス・空間に関する意見を把握		対象：全市民		調査票作成		調査		集計・分析		提示						
	前提条件の整理と課題の抽出		①現図書館等、現行サービス及び周辺地域の現状把握			★職員ヒアリング（※1～2日程度）			②図書館等最新事例の調査										
	コンセプト、概算規模目標及びサービス内容の検討		③図書館の設置及び運営上の望ましい基準及び同規模自治体との比較検討			④敷地条件の整理			⑤課題の抽出										
ゾーニング案の検討		①市内全域の図書館サービスのあり方の検討			②新図書館・市民センター図書コーナーの位置づけ・サービス・規模の検討														
基本構想（案）の作成		骨子案作成			★市民説明会														
狛江市新図書館整備基本構想検討委員会		★ 第1回委員会 検討の進め方			★ 第2回委員会 狛江市全体での図書館のあり方			★ 第3回委員会 新図書館と市民センター 図書コーナーの機能分担方法			★ 第4回委員会 新図書館の重点サービスと望ましい空間			★ 第5回委員会 新図書館基本構想（案）					