

公共施設整備計画 主な修正箇所

項目・記載内容		変更内容
1.計画策定の背景・位置付け		
1-1	計画策定の背景	変更なし
1-2	計画策定の位置付け	変更なし
1-3	計画期間	変更なし
1-4	見直しの背景 ・主な整備内容	R8改定の背景を追加（ <b>旧四小跡地整備計画追記</b> 、実績を反映し、スケジュール平準化） ・主な整備内容：令和4年度以降の実績追加
1-5	対象施設（令和3年4月1日現在）	令和7年4月1日現在、整備途中の施設は反映せず
2.施設の現状と課題		
2-1	施設の整備状況（令和3年4月1日現在）	令和7年4月1日現在
2-2	過去10年間の整備と今後10年間の課題 ・過去10年間（H22～H31）、今後10年間（R2～11） ・これまでの成果と今後の課題（表） ・整備実績、事業費 H22年度～H31	学校以外の公共施設「今後10年の課題」 ： <b>旧四小施設解体</b> 、事業費の確保 表：今後10年の課題のうち、変更点を※で説明
2-3	公共施設における災害対策（H22～R4は実績）	整備実績追加
3.人口と財政		
3-1	人口推計（人口ビジョンから）	後期基本計画の人口推計の内容に更新
3-2	財政見通し	後期基本計画を踏まえた内容に更新
4.計画の基本的な考え方		
4	計画の基本的な考え方	床面積を令和7年4月1日現在に更新
5.学校施設の現状及び今後の方針等		
5-1	運用状況・活用状況 ・児童数・生徒数（H29～R3） ・小学校児童数（予測）R4～10 ・中学校生徒数（予測）R4～10	中学校35人学級、小中学校のあり方の検討について追記 ・児童・生徒数：R8～12に更新、 推計値「令和7年度教育人口等推計報告」学校別推計値に変更
5-2	老朽化の状況 ・学校施設 建物情報一覧表	変更なし
5-3	施設の目指すべき姿	個別最適な学び、教員の働き方改革を追記
5-4	施設整備の基本的な方針と整備水準	変更なし
5-4	想定される整備水準	変更なし
5-4	学校の想定建て替えスケジュール	留意事項追加

6.学校以外の公共施設の現状及び今後の方針等		
6-1	今後10年間に整備する施設	旧四小跡地整備基本計画策定等、変更点の説明を※で追記
6-2	老朽化の状況 ・学校施設以外 建物情報一覧表	変更なし
6-3	施設整備の基本的な方針と整備水準	変更なし
6-3	想定される整備水準	変更なし
6-4	個別施設の状況（市民センター、新設図書館、学童クラブ）	市民センター、学童クラブの状況を更新
6-5	個別施設の課題（旧四小跡地、古文書文化財展示場所）	旧四小跡地、古文書文化財展示場所の状況を更新
7.環境負荷低減とユニバーサルデザイン		
7-1	環境負荷低減設備等の設置基準	変更なし
7-2	ユニバーサルデザイン	変更なし
8.今後の施設整備・保全コスト		
8-1	改築中心と長寿命化の比較 ・今後の維持・更新コスト：H31～R30（H31～R3は実績）	H31～R6実績反映
8-2	今後10年間の取組 ・整備スケジュール：R2～R11（R2～R3は実績）	R2～R6実績反映 文化財保管施設をR8、 <b>(仮称)西和泉スポーツ施設をR9～11に追加し、全体を平準化</b>
8-3	計画の継続的運用方針	変更なし