

実施内容、実施時期（再掲）

実施内容

- 子ども及び子育て当事者・支援者からの意見聴取の企画・運営及び実施
- 意見聴取後の意見の分析

アウトリーチ先

・児童館、小中学校、地域の居場所、市民活動団体など、**10団体程度**を予定

アウトリーチ実施時期

令和7年1月～3月

論点

① アウトリーチ先について

アウトリーチ先について

想定団体は下記のとおり（10団体程度）

※施設未調整のため、取扱注意

- 児童館（1か所）
- 学校（小中高）
- comarch、ふらっとなんぶ等の居場所
- 放デイ、特別支援学級等
- 教育支援センター（ゆうゆう教室など）
- 愛光女子学園
- 子育て関連の親の会

などを想定

下記視点を踏まえて、その他のアウトリーチ先について検討
※10団体程度のため、**超える場合は取捨選択**する必要があります。

※選定時における視点（考え方）

- 子どもたちの年齢を網羅すること
- 公的機関や地域団体など、多様な居場所にアウトリーチすること
- 声を上げにくい子どもたちへアウトリーチ（発達や不登校、家庭環境など）すること

② 意見聴取の手法について

意見聴取の手法について

別紙（仮称）狛江市子ども条例プロジェクトヒアリング概要を参照

今後の進め方

R6.11～
アウトリーチ先を調整・決定

※聴取した意見については、その声や想いを条例や逐条解説などの中に反映していく。

R7.1～3
アウトリーチによる意見聴取の実施
※その間並行して、シール投票やWEBアンケート等を実施

R7.2～7
骨子・素案の審議

※検討に当たっては、シール投票、webアンケート、アウトリーチによる意見聴取等の結果を随時フィードバックしながら、条例の骨子や素案について並行して議論を進める。

※詳細は裏面参照

(仮称) 子ども条例検討スケジュール (案)

	令和6年度							令和7年度											令和8年度	
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月~
会議	●	●	● ●			●	●	●	●	●	●	●		●			●	●		
条例		プロセス 審議	プロセス 審議			骨子審議	骨子審議	骨子審議	素案審議	素案審議	素案審議 逐条審議	逐条審議		議案提出		制定				施行
リーフレット作成	手法検討	子ども企 画参加	●														手法検討	子ども企 画参加	●	
シール投票			●			●	報告													
アウトリーチ意見聴取		手法検討			実施			意見分析		報告										
WEBアンケート			手法検討	実施			報告													
動画アワード			手法検討	実施			報告													
ワークショップ								手法検討		● ●	報告									
フォーラム/市民説明会											手法検討		● ●							
パブリックコメント													↔							
												庁議審議		庁議審議						