

平成30年4月24日
庁議資料

西河原公民館大規模改修工事工程表

- 1 公民館という施設の役割を踏まえ、利用者への影響を最小限にとどめることを目的として、フロアごとに工事を実施する。
- 2 大規模改修工事の対象としていない、図書室の書架の一部の更新並びに耐震化と、床材の更新などを実施する。

工事実施対象区分	5月	6月	7月	8月	9月	10月	摘要
1 図書室改修（公民館対応）	5/10 → 7/31						1. 書架及び床材の更新など
2 大規模改修工事（施設課対応） ① 1階	5/15 → 6/30						1. 老朽化した照明及び空調機器類の更新
② 2階		6/16 → 7/31					1. 老朽化した照明及び空調機器類の更新（図書室を含む）
③ 3及び4階（ホール関係）				8/1 → 9/30			1. 老朽化した照明及び空調機器類の更新
④ 地下					9/15 → 10/15		1. 老朽化した照明及び空調機器類の更新