

## 今後の予定について

月	狛江市総合基本計画審議会	狛江市基本計画策定分科会	その他
7月		第4回 ・現状と課題について ・施策の方向性について	
8月		第5回 ・施策の方向性について 第6回 ・全体整理について	
9月		第7回 ・最終調整について	
10月	第3回 ・一次答申について (計画素案)		
11月			・パブリックコメント ・市民説明会
12月	第4回 ・最終答申について		
令和7年 1月			・計画決定 ・議会報告
2月			
3月			・冊子納品
4月	後期基本計画開始		